


# **III. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA SZAKMAI NAP**

## **MÉRNÖKI FELADATOK PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN**

**M** HU-GOSINUS  
MÉRNÖKI KFT.

**Előadó: Czentnár György**

# KAPCSOLATRENDSZER



## MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG A VÁROSI VASUTAK TERÜLETÉN

### *1. A lebonyolítói feladatok az előkészítés során*

- **A tervek készítése és folyamatos ellenőrzése, felülvizsgálata,**
- **Tenderdokumentáció, és mérnökár készítése,**
- **A kapcsolódó közmű- és útépitési munkálatok műszaki tartalmának kellő mélységű megismerése,**
- **az egyes rész-építési feladatok komplex rendszerré történő organizálása,**
- **hatósági engedély meglétének biztosítása,**
- **Az EU támogatási szerződés műszaki tartalmával kapcsolatban a különböző dokumentációk összhangjának ellenőrzése.**


## **2. Feladatok a vállalkozói verseny lebonyolítása során**

- **A közbeszerzési törvény előírásainak eleget tevő ajánlati dokumentáció készítése,**
- **Közbeszerzési eljárás lefolytatásában való közreműködés,**
- **Az ajánlati dokumentáció árusítása és a vásárlók nyilvántartása,**
- **Az ajánlatok beérkezéséig a kérdések és válaszok fogadása, továbbítása a Megbízónak és javaslattétel a válaszra,**
- **Tenderbontás lebonyolítása, közjegyző biztosítása,**
- **Közreműködés az ajánlatok értékelésében,**
- **Az értékelés és az ajánlatok eredményének Értékelő Jelentésben való összefoglalása,**
- **Az eredményhirdetés megszervezése és lebonyolítása,**
- **A Megbízó szakmai támogatása a vállalkozási szerződés megkötésében.**

### ***3. Feladatok a szerződéskötés során***

- **Teljes körű pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki háttérének átvizsgálása,**
- **A pénzügyi garanciák (ajánlati garancia, jóteljesítési garancia, jótállási garancia) ellenőrzése; megkötött biztosítások kötvényeinek ellenőrzése;**
- **A szerződés tervezetének előkészítése, a szerződés aláírásának megszervezése.**

***MILYEN VÁLTOZÁSOK  
TÖRTÉNTEK AZ  
ELMÚLT 15 ÉVBEN?***



***A MÉRNÖK SZEREPE  
ERŐSEN  
LECSÖKKENT AZ  
ELŐKÉSZÍTÉSI  
FOLYAMAT SORÁN!***

- **A Megbízói környezet megváltozása,**
- **Megváltozott finanszírozási körülmények,**
- **A „Mit is akarunk építeni?” tényező,**
- **A új tervezők, új tervezési feladatok,**
- **A tervezési feladat „szétdarabolása”,**
- **A „Sárgakönyv”, mint mentőöv,**
- **A sokszorosán módosított Kbt.**



# **A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY „ÁLDÁSAI” A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL**

- **Alkalmassági vagy értékelési szempont?**
- **A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó,**
- **Külső erőforrás bevonásának lehetősége,**
- **A jogorvoslati feltételek „felpuhítása”**

***„Cégünk pontosan,  
olcsón és határidőre  
dolgozik. Ön ezek  
közül kettőt tetszés  
szerint választhat!”***

## **AZ EREDMÉNY:**

- **Számtalan jogorvoslati eljárás,**
- **Éves késedelemmel induló projektek,**
- **A „legjobb és legalkalmasabb” kivitelezők kiválasztása,**
- **A bekerülési költségek növekedése,**
- **A felsoroltak miatt gyakorlatilag az EU támogatás elvesztésének kockázata.**



***KÖSZÖNÖM  
MEGTISZTELŐ  
FIGYELMÜKET!***